

ANEKS UGOVORA

zaključen između:

1. **OPŠTINE ULCINJ** koju zastupa **Predsjednik Opštine Nazif Cungu** (u daljem tekstu : **Naručilac**), i
2. **“TEMKO” DOO** Nikšić, kojeg zastupa izvršni direktor **Mojaš Ćorović**, (u daljem tekstu: **Izvodjač**)

Predmet aneksa ugovora: Dodatni nepredviđeni radovi na uređenju terena u ulici Ali Riza Ulčinaku.

Član 1.

Ugovorne strane su zaključile osnovni ugovor, zaveden kod Naručioca pod brojem 01-1765/17 od 07 i kod Izvođača pod 77/17 od 23.08.2017 da se za potrebe Naručioca izvedu radovi na uređenju terena u ulici Ali Riza Ulčinaku u Ulcinju, nakon sprovedenog javnog poziva za otvoreni postupak shopping metodom, nakon čega je donijeto rješenje broj 06/17-01-289/5-17 od 04.07.2017, o dodjeli ugovora, kojom je utvrđeno da je ponuda Izvođača izabrana kao najpovoljnija.

Član 2.

Obim, vrsta i kvalitet radova određeni su projektnom dokumentacijom na osnovu koje se teren iz člana 1. ovog ugovora uređuje .

Vrijednost radova iz člana 1. ugovora iznosi:
42.001,50 € bez obračunatog PDV-a 19%, plus
7.980,29 € obračunati PDV, odnosno
49.981,79 € (četerdesetdevethiljadadevestnosamdesetjedaneuro i 79/100) sa obračunatim PDV-nm

Član 3.

Ugovorne strane su se, prije zaključivanja ovog aneksa ugovora, saglasile sa prijedlogom Nadzornog organa - Agencije za izgradnju i razvoj Ulcinja, broj 263/17, odnosno 06-1239/17 od 17.10.2017, kojim je ukazano da Projekat na osnovu kojeg se izvode radovi ima nedostataka, pa je predložila:

- da se izvrši postavljanje ograde sa dodavanjem još jednog postolja i popune šupljina radi sigurnosti – stabilnosti ograde i
- umjesto svjetiljke tipa »Stilage« koja je bila predviđena projektom i tenderom, zbog nemogućnosti da se postavi u visećem položaju, postavi svjetiljka tipa »Albany«.

Član 4.

Izvođač je sačinio i dostavio ponude broj 1810/17 od 18.10.2017, zavedene na arhivi opštine Ulcinj pod brojem 06-1266/17 i 06-1267/17 od 24.10.2017, kojom je ponuđeno izvođenje dodatnih radova:

- izrada dodatnog stuba i popune ograde i
- umjesto svjetiljke tipa »Stilage« postavi svjetiljka tipa »Albany«.

Član 5.

Ovaj aneks ugovora ugovorne strane zaključuju na osnovu odredbi člana 18 osnovnog ugovora kojim je predviđeno da su ugovorne strane saglasne da izmjene i dopune ugovora vrše uz obostranu saglasnost i u pismenoj formi.

Član 6.

Ovim aneksom Naručilac prihvata ponude Izvođača ugovara se vršenje svih potrebnih radova i ugradnju dodatnog materijala, a koji se nijesu mogli predvidjeti u prije zaključenja osnovnog ugovora, a koji prema ponudi izvođača ukupno iznose:

- postavljanje ograde sa dodavanjem još jednog postolja za dužinu od 140m¹ po 27,00 €/m² = 3.780,00 € i
- za razliku između tipa svjetiljke »Stilage« i svjetiljke »Albany« za
- 10 komada stubova x 80,00 €/1kom. = 800,00 € i ukupno po dva osnova, iznosi

4.580,00 € bez obračunatog PDV-a

870,20 € obračunati PDV

5.450,20 € sa obračunatim PDV-om.

(slovima: pethiljadčetiristopedeset-eura-i-dvadeset-centi)

Član 7.

Ostale odredbe osnovnog ugovora se ne mijenjaju.

Član 8.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su aneks ugovora pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, 6 (šest) za svaku ugovornu stranu. Svaki uredno potpisan i ovjeren primjerak ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

ZA NARUČIOCA,
Nazif Cungu



ZA IZVOĐAČA,
Mojaš Čorović

